TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KÉ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HK1/2024-2025

THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN

Mã nhóm: ĐAA039

Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng) Đinh Phương My

MSSV: 52100703 **Số ĐT: 0877896226**

Tên sinh viên 2: Nguyễn Thùy Linh

MSSV: 52000568 **Số ĐT: 0359827309**

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

GV hướng dẫn Trần Trung Tín Số ĐT:

Mã đề tài ĐAA039 Email: trantrungtin@tdtu.edu.vn

Tên đề tài: Hệ thống truy vết nông sản bằng mã QR

Ngày bắt đầu: 18/11/2024

Tuần	Từ	Đến	Công việc cần làm	Công việc đã làm	% hoàn thành
1	18/11/2024	23/11/2024	Phân tích yêu cầuĐịnh hình quy trình hệ thống	 Thu thập tài liệu về quy trình truy vết sản phẩm nông nghiệp bằng mã QR. Nghiên cứu một số framework ứng dụng web, đánh giá ưu nhược điểm. Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu và thiết kế sơ đồ dữ liệu cơ bản. Xây dựng bản thảo quy trình tạo và quét mã QR để truy xuất thông tin. 	100%
2	25/11/2024	30/11/2024	 Nghiên cứu nền tảng IoT. Tìm hiểu và phân tích các cảm biến, module phù hợp. 	 - Xác định các công nghệ sẽ sử dụng gồm React.js (frontend), Node.js (backend), và MongoDB (database). - Tìm hiểu cơ bản về các nền tảng IOT. - Lập danh sách cảm biến và module sẽ sử dụng. - Mô tả cách kết nối các loại cảm biến trong hệ thống. 	100%

3	2/12/2024	7/12/2024	- Thiết kế kiến trúc hệ thống. - Thiết kế giao diện người dùng.	 Hoàn thiện sơ đồ kiến trúc hệ thống, xác định actor và chức năng chính. Viết tài liệu chi tiết về các thành phần và hoạt động của hệ thống. Thiết kế giao diện cơ bản cho các trang chính của actor Nhà sản xuất. Xây dựng các models, controllers và routers (backend). Xây dựng các trang quản lý phía Nhà sản xuất (sản phẩm, lô hàng) và trang chủ (frontend). 	100%
4	9/12/2024	14/12/2024	 Phát triển giao diện điều khiển Xây dựng các chức năng và giao diện cơ bản. 	 Chỉnh sửa, cập nhật sơ đồ kiến trúc hệ thống, bổ sung actor và chi tiết hóa chức năng. Thiết kế các chức năng chi tiết cho người dùng và quản lý. Phân nhóm và ưu tiên chức năng theo actor. Tích hợp API vào giao diện và kiểm tra thành công. Xây dựng chức năng xử lý mã QR, các trang đăng nhập và đăng ký. Xây dựng tiếp tục các trang quản lý phía Nhà sản xuất (phân loại, vùng sản xuất, quy trình sản xuất). 	100%
5	16/12/2024	21/12/2024	 - Lắp đặt cảm biến và thiết bị điều khiển. - Hoàn thiện các chức năng còn thiếu. 	 Mua đầy đủ các cảm biến và thiết bị điều khiển cần thiết. Kết nối thử nghiệm phần cứng trên breadboard. Lập trình cơ bản bằng cách đọc dữ liệu từ cảm biến và in ra serial monitor. Lập luận lại cách đọc mã QR. Xây dựng trang đọc mã QR, trang chi tiết sản phẩm và các trang giới thiệu, liên hệ. 	100%
6	23/12/2024	28/12/2024	- Phát triển giao diện điều khiển. - Hoàn thiện các chức năng còn thiếu.	 Xây dựng các trang quản lý người dùng, các trang quản lý cho actor Nhà phân phối (nhập kho, xuất kho, nhà bán lẻ). Hoàn thiện chức năng tìm kiếm sản phẩm theo lô hàng. Xử lý lại giao diện quét mã QR và hiển thị thông tin sản phẩm. 	100%

7	30/12/2024	4/1/2025	 Thu thập dữ liệu từ các cảm biến. Tích hợp mô hình AI để dự đoán xu hướng tiêu thụ. Tích hợp hệ thống giám sát thời gian thực. Hoàn thiện các chức năng còn thiếu. 	 - Xây dựng các trang quản lý cho actor Nhà vận chuyển (phương tiện, tài xế, lộ trình), trang kết nối các đối tác. - Hoàn thiện chi tiết trang hiển thị kết quả khi đọc mã QR. - Thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, gps và thời gian thực bảo quản nông sản. - Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu dữ liệu cảm biến. - Viết báo cáo chi tiết cho các chương 1, 2, 3. 	75%
8	6/1/2025	11/1/2025	 Kiểm thử và tối ưu hệ thống. Hoàn thiện xây dựng các chức năng còn thiếu. 	 Hiển thị dữ liệu cảm biến lên dashboard theo thời gian thực. Đảm bảo giao diện hoạt động ổn định và phản hồi nhanh. Cải thiện giao diện và tối ưu cách sử dụng. Phát triển trang quản lý đơn hàng với sơ đồ dữ liệu trực quan. Kiểm thử toàn bộ chức năng hệ thống. Viết báo cáo chi tiết cho chương 4. 	100%
9	13/1/2025	18/1/2025	Viết báo cáo cuối kỳ	 Hoàn tất viết báo cáo tổng kết dự án. Tối ưu code và kiểm tra toàn bộ hệ thống. Kiểm thử lại các chức năng chi tiết trước khi nộp. 	100%

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN